

БРОЈ	3	06	2022
БРОЈ	БРП	СТАР	СТАР

На основу члана 43. став 1. Закона о Влади Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 118/08), а у вези са чланом 18. тачка д) Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 46/17 и 111/21), Влада Републике Српске, на 173. сједници одржаној 09.06.2022. године, д о н о с и

## ПЛАН ДЕМИНИРАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ – ФАЗА XXIV

### I

Републичка управа цивилне заштите Републике Српске (у даљем тексту: Управа) у противминском дјеловању своје активности проводи примјењујући законске прописе на нивоу Босне и Херцеговине и Републике Српске, а посебно Закон о деминирању у Босни и Херцеговини и Закон о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама.

На основу члана 19. тачка ф) Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама, Републичка управа цивилне заштите Републике Српске врши послове уклањања и уништавања експлозивних средстава заосталих из рата (у даљем тексту: ЕСЗР) и мина, те даје велики допринос у противминском дјеловању у Босни и Херцеговини и Републици Српској.

Наведени послови и активности ће се спроводити и у наредним годинама јер, према подацима Центра за уклањање мина у Босни и Херцеговини (у даљем тексту: БХ МАК) процјењује се да тренутна величина величина сумњиво опасне површине на мине у БиХ износи 922,37 км<sup>2</sup> или 1.80% у односу на укупну површину. У Републици Српској величина сумњиво опасне површине износи 199,08 км<sup>2</sup> или 0,8 % укупне територије Републике Српске.

Општа процјена утицаја мина/ЕСЗР-а/касетне муниције у 118 градова/општина у БиХ је идентификовала 1.398 угрожених заједница под утицајем мина/ЕСЗР-а/касетне муниције. У Републици Српској је у 50 градова/општина идентификовано 500 угрожених заједница.

Микролокације контаминираних мина/ЕСЗР-а/касетном муницијом директно утичу на безбједност 517.238 становника или 13% од укупног броја становника у БиХ. Око 129.000 становника Републике Српске или 10% од укупног броја становника Републике Српске је директно угрожено.

Према евидентираним подацима у БиХ је послје рата до данас страдало 1.770 особа, од чега 620 смртно. Приликом обављања послова хуманитарног деминирања у БиХ су страдала 134 деминера, од чега 53 деминера смртно.

У 2021. години у БиХ су регистроване 3 несреће. У двије минске несреће смртно је страдало једно малољетно лице приликом активирања непознате експлозивне направе у породичном дому и два ловца који су свјесно прошли ознаке за ризичну површину и изазвали експлозију мине ПРОМ 1. У трећој деминерској несрећи приликом вршења уништавања ЕСЗР-а дошло је до детонације која је изазвала лакше повреде оператера за уклањање експлозивних средстава.

### 1. ПРЕТХОДНА ПОМОЋ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ И ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

У априлу 1998. године потписан је Меморандум о разумијевању између Делегације Европске комисије и Владе Републике Српске с циљем стварања "Самоодрживих тимова за уклањање експлозивних средстава и деминерских тимова". Овлаштена Републичка управа цивилне заштите је преузела заједничку обавезу за оперативну имплементацију Плана. Након завршетка фазе VIII, у 2007. години Влада Републике Српске је у потпуности преузела финансирање Плана деминирања.

До сада су укупно реализоване двадесеттри фазе.

#### Преглед досадашње финансијске подршке Плана деминирања

ФАЗА/ Година	Уговорне стране	Укупна вриједност пројекта	Донација Европске заједнице	Допринос Владе РС
I	Хелп – ДЕК	1.722.368 KM	1.560.000 KM	162.368 KM
II	Хелп – ДЕК	1.327.866 KM	1.195.916 KM	131.950 KM
III	РУЦЗ РС – ДЕК	1.993.998 KM	1.701.572 KM	292.426 KM
IV	РУЦЗ РС – ДЕК	2.280.349 KM	1.916.713 KM	363.636 KM
V	РУЦЗ РС – ДЕК	2.789.229 KM	2.346.996 KM	442.233 KM
VI	РУЦЗ РС – ДЕК	2.140.552 KM	977.915 KM	1.162.637 KM
VII	РУЦЗ РС – ДЕК	2.143.165 KM	664.982 KM	1.478.183 KM
VIII	РУЦЗ РС – ДЕК	2.484.300 KM	332.491 KM	2.151.809 KM
IX	РУЦЗ РС	2.590.010 KM	-	2.590.010 KM
X	РУЦЗ РС	2.656.400 KM	-	2.656.400 KM
XI	РУЦЗ РС	2.720.000 KM	-	2.720.000 KM
XII	РУЦЗ РС	2.682.300 KM	-	2.682.300 KM
XIII	РУЦЗ РС	2.718.765 KM	-	2.718.765 KM
XIV	РУЦЗ РС	2.927.625 KM	-	2.927.625 KM
XV	РУЦЗ РС	2.757.391 KM	-	2.757.391 KM
XVI	РУЦЗ РС	2.960.252 KM	-	2.960.252 KM
XVII	РУЦЗ РС	2.996.790 KM	-	2.996.790 KM
XVIII	РУЦЗ РС	2.905.500 KM	-	2.905.500 KM
XIX	РУЦЗ РС	2.754.500 KM	-	2.754.500 KM
XX	РУЦЗ РС	2.937.700 KM	-	2.937.700 KM
XXI	РУЦЗ РС	2.921.700 KM	-	2.921.700 KM
XXII	РУЦЗ РС	3.161.420 KM	-	3.161.420 KM
XXIII	РУЦЗ РС	3.170.670 KM	-	3.170.670 KM
<b>УКУПНО</b>		<b>59.742.850 KM</b>	<b>10.696.585 KM</b>	<b>49.046.265 KM</b>

## 2. АКТИВНОСТИ ДРУГИХ ДОНАТОРА ЗА ПРЕТХОДНЕ ФАЗЕ

1. **Јапанска Влада** преко НВО „Хелп“, као имплементатора пројекта, 2003. године обезбједила је набавку двије машине за припрему терена за деминирање и обуку 4 оператора.
2. **Канадски међународни центар за деминирање (CIDC)**, као и **УГ Центар за обуку паса за откривање мина у БиХ** су у протеклим годинама донирали и обезбједили донације одређеног број паса за откривање експлозива (мина) и исти су редовно код њих тренирали.
3. **УНДП** је 2015.године донирао одређену количину разне опреме за подршку деминирању, као и 7 ком. метал детектора.
4. **Влада САД** је у 2015. години је донирала 10 ком. метал детектора и 3 ГПС уређаја, а у 2017. години 10 ком. локатора за касетну муницију и 70 ком. самоносивих визира.
5. **Општине** – на основу претходних искустава у сарадњи са општинама остварено је учествовање у дијелу трошкова ангажовања Машинског тима (погонско гориво и трошкови смјештаја запослених у тиму).

### **3. ОПШТИ ЦИЉ**

Наше активности и задаци на којима радимо доприносе бољој заштити и безбједнијем окружењу грађана у Републици Српској и Босни и Херцеговини од ЕСЗР и мина и природних и људским фактором изазваних несрећа.

### **4. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ**

- а) Повратак избјеглица и расељених лица на локације проглашене сигурним (очишћеним) после проведених операција уклањања и уништавања ЕСЗР-а или деминирања.
- б) Јачање самоодрживих структура цивилне заштите и њихових кључних задатака одређених мандатом (превенција и спремност на катастрофе – DPPR).

#### **Назначени резултати:**

1. Редукција површина загађених минама и ЕСЗР-ом у Републици Српској и Босни и Херцеговини.
2. Смањен број минских инцидената и минских несрећа са људским жртвама међу становништвом у Републици Српској и Босни и Херцеговини.
3. Побољшана сарадња и координација између свих субјеката у процесу деминирања (БХ МАК и друге институције).
4. Јачање капацитета и структуралне организације Републичке управе цивилне заштите Републике Српске да обавља своје активности према Закон о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама у Републици Српској и Закону о деминирању у Босни и Херцеговини.

### **5. МЕТОДОЛОГИЈА И ПРИСТУП**

### а) Приступ и активности

Имајући у виду шире циљеве и специфичне циљеве Плана деминирања, дат је и приједлог имплементације. Управа је представила приступ и активности, методе праћења напредовања, кроз индикаторе постигнућа и предвиђене резултате у Матрици логичког оквира посла.

### б) Оперативно планирање

Оперативно планирање је консолидована база за цивилну заштиту, а која се обавља у сарадњи са подручним одјељењима цивилне заштите које, заједно са општинама, предлажу приоритете за чишћење кућа и терена, уклањање и уништавање мина/ЕСЗР-а, као и ангажовање машинског тима за рад на чишћењу девастираних објеката изван минских поља, у циљу обезбјеђења услова за реконструкцију и повратак избјеглица и расељеног становништва и отклањање посљедица елементарних непогода. Прекид редовних операција планира се од 01. до 31. јануара 2022. године, (због празничних дана и лоших временских услова), те ће се у том периоду користити први дио годишњег одмора, а други дио годишњег одмора ће се користити од 1. до 12. августа 2022. године. У мјесецу фебруару предвиђена је обука, дообука и обавезна провјера знања из области деминирања, те обавезни периодични љекарски прегледи запослених у деминирању. У претходно наведеном прекиду редовних операције реализоваће се само хитни захтјеви за уклањање и уништавање мина/ЕСЗР-а, као и интервентно деминирање због пружања помоћи евентуално настрадалим лицима у минском пољу.

За реализацију Плана деминирања, Управа располаже компетентним људским ресурсима, те у вези с тим, у наставку слиједи преглед ангажованог особља по тимовима и позицијама.

#### ПРЕГЛЕД АНГАЖОВАНОГ ОСОБЉА

Ред.бр.	О С О Б Љ Е	Број људи
1.	Помоћник директора за деминирање	1
2.	Главни оперативац за противминске акције	0
3.	Оперативац за ПМА	2
4.	Оперативац за ЕОД операције	1
5.	Виши контролор за осигурања квалитета	2
6.	Виши референт за планирање и извјештавање	1
7.	Референт за административне послове и документацију	2
8.	Магационер деминерске опреме и материјала	5
9.	Бања Лука "А" тим за уклањање и уништавање ЕСЗР-а	4
10.	Добој "А" тим за уклањање и уништавање ЕСЗР-а	3
11.	Пале "А" тим за уклањање и уништавање ЕСЗР-а	3
12.	Требиње "А" тим за уклањање и уништавање ЕСЗР-а	4
13.	Деминерски „Б“ тим Бања Лука	8
14.	Деминерски „Б1“ тим Добој	8
15.	Деминерски „Б2“ тим Добој	8
16.	Деминерски „Б“ тим Пале	10
17.	Деминерски „Б“ тим Требиње	9
18.	Тим за машинско деминирање	7
19.	Тим паса за откривање експлозива	2

20.	Машински тим	3
<b>УКУПНО</b>		<b>83</b>

**„А“ ТИМОВИ ЗА УКЛАЊАЊЕ И УНИШТАВАЊЕ ЕСЗР-а**

Ред.бр.	Позиција	НАЗИВ ТИМА				
		Бања Лука	Добој	Пале	Требиње	Укупно
		1	2	3	4	5
		Број особља	Број особља	Број особља	Број особља	Број особља
1.	Вођа тима	1+1*	1	1	1	5
2.	Оператер за уклањање и уништавање ЕСЗР-а	1	0	0	1	2
3.	Медицинар	0	1	1	1	3
4.	Возач и оператер везе	1	1	1	1	4
<b>УКУПНО „А“ ТИМ</b>		<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>14</b>

\*вођа тима на дуготрајном боловању

**ДЕМИНЕРСКИ „Б“ ТИМОВИ**

Ред.бр.	Позиција	НАЗИВ ТИМА					
		Бања Лука "Б"	Добој "Б1"	Добој "Б2"	Пале "Б"	Требиње "Б"	Укупно "Б"
		1	2	3	4	5	6
		Број особља	Број особља	Број особља	Број особља	Број особља	Број особља
1.	Вођа тима	1	1	1	1	1	5
2.	Замјеник вође тима	1	1	1	1	1	5
3.	Медицинар	1	1	1	1	1	5
4.	Деминер	5	5	5	7	6	28
<b>УКУПНО "Б" ТИМ</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>43</b>

**ТИМ ЗА МАШИНСКО ДЕМИНИРАЊЕ**

Ред.бр.	Позиција	Број особља
1.	Вођа тима	1
2.	Замјеник вође тима	1
3.	Медицинар	1
4.	Деминер	3
5.	Руководилац машине за деминирање	1

<b>УКУПНО ТИМ ЗА МАШИНСКО ДЕМИНИРАЊЕ</b>	<b>7</b>
--	----------

**ТИМ ПАСА ЗА ОТКРИВАЊЕ ЕКСПЛОЗИВА**

Редни број	Позиција	Број особља
1.	Тренер-водич паса	1
2.	Водич паса	1
<b>УКУПНО ТИМ ПАСА ЗА ОТКРИВАЊЕ ЕКСПЛОЗИВА</b>		<b>2</b>

**МАШИНСКИ ТИМ**

Редни број	Позиција	Број особља
1.	Вођа тима	1
2.	Возач блиндираног камиона	1
3.	Руководилац блиндираног утоваривача	1
<b>УКУПНО МАШИНСКИ ТИМ</b>		<b>3</b>

Напомена: Обзиром да је одређен број оперативног особља на дуготрајном боловању или није добило љекарско увјерење за ову годину и самим тим немају ни овлаштење за рад, привремено ангажовано додатно оперативно особље због обавеза у складу са Стандардним оперативним процедурама у погледу минималног броја припадника тимова.

**в) Улога и одговорност Сектора за деминирање и осталих сектора**

Сектор за деминирање, као и други сектори Управе, структурално и кадровски конципиран је тако да у сваком тренутку успјешно управља ситуацијом и влада врло сложеним околностима које прате деминерски посао.

У том циљу, наводе се основне функције и основне одговорности:

1. Одговорност за организацију и планирање;
2. Одговорност за имплементацију пројекта;
3. Одговорност за информисање;
4. Одговорност за контакте са тимовима и прикупљање података од особља на терену;
5. Одговорност за финансијско вођење пројекта;
6. Одговорност за логистичку подршку;
7. Одговорност за примјену Закона о деминирању и Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама;
8. Одговорност и контрола примјене прописаних Стандарда Босне и Херцеговине и Стандардних оперативних процедура Републичке управе цивилне заштите Републике Српске.

Сектор за деминирање и Сектор за финансијско-рачуноводствене и правне послове у Управи, по својој струкури подразумијевају различите позиције са прецизном хијерархијском скалом надређености, која је директно условљена нивоом одговорности за сигурност планираних

операција, а потом одговорности за квалитетно и финансијски транспарентно одвијање пројекта. Дакле, свака од позиција у структури Сектора има комплетну одговорност за пројекат, у складу са својим дјелокругом рада, односно у складу са надлежностима дефинисаним Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичкој управи цивилне заштите. Та одговорност је усмјерена у два правца, према директору Републичке управе цивилне заштите и помоћнику директора за деминирање, те према осталим организацијама и појединцима укљученим у имплементацију плана.

Одговорности подразумевају сљедеће:

- одговорност за обезбјеђење услова за несметано одвијање планираних задатака;
- контрола примјене безбједоносних прописа;
- контрола и праћење досљедног провођења свих обавеза;
- контрола финансијске коректности у току реализације, уз обавезу обезбјеђења апсолутне транспарентности извршених финансијских трансакција;
- континуитет у контактима са Владом Републике Српске, у циљу обезбјеђења финансијске и сваке друге подршке за реализацију Плана деминирања;
- одговорност за реализацију планираних задатака, имајући у виду све елементе који имају или могу имати утицаја на реализацију;
- одговорност за отклањање свих очекиваних или непредвиђених ризика који могу угрозити реализацију укупног Плана;
- одговорност за квалитет рада комплетног особља ангажованог на реализацији планских задатака, уз право и обавезу санкционисања свих евентуалних пропуста или негативности, итд.

С друге стране, Сектор за деминирање има трајну обавезу да даје потпуне информације према помоћнику директора Републичке управе цивилне заштите за деминирање и директору Републичке управе цивилне заштите, деминерском особљу на терену, БХ МАК-у и локалним заједницама, а директор Републичке управе цивилне заштите је обавезан да о реализацији овог Плана информише Владу Републике Српске.

Све позиције у Сектору за деминирање су организоване на принципу прецизне подјеле послова и пуне одговорности за извршене задатке, међутим, прецизна подјела послова не подразумева излованост од остатка процеса рада, него, напротив, обавезује на тимски рад и пуну сарадњу у обезбјеђењу оптималних услова за постизање што квалитетнијих резултата.

#### **г) Улога "А" тимова за уклањање и уништавање ЕСЗР-а**

"А" тимови за уклањање и уништавање ЕСЗР-а у процесу деминирања врше прикупљање и уништавање мина и ЕСЗР-а, претраживање терена сумњивог на присуство мина и ЕСЗР-а и извиђање на ЕСЗР, и у сарадњи са општинским службама цивилне заштите, полицијом, ЦК РС и ОС БиХ спроводе акцију упозоравања на опасност од мина у окружењу и на тај начин утичу на смањење броја жртава од мина и ЕСЗР-а, као и материјалних штета изазваних неконтролисаним експлозијама. Такође, на основу сагласности Владе Републике Српске, улога „А“ тимова за уклањање и уништавање ЕСЗР-а су и послови уништавање мина и ЕСЗР за

акредитоване деминерске организација које врше деминирање на територији Републике Српске.



- "А" тим за уклањање и уништавање ЕСЗР-а Бања Лука је у својим активностима одговоран за регију Бања Лука и покрива територију 21 општине.
- "А" тим за уклањање и уништавање ЕСЗР-а Добој је у својим активностима одговоран за регију Добој и дио регије Бијељина, те покрива територију 15 општине.
- "А" тим за уклањање и уништавање ЕСЗР-а Пале је у својим активностима одговоран за регију Источно Сарајево и дио регије Бијељина, те покрива територију 19 општине.
- "А" тим за уклањање и уништавање ЕСЗР-а Требиње је у својим активностима одговоран за регију Требиње и двије општине у регији Источно Сарајево, те покрива територију 9 општине.

Наведени задаци се обављају у складу са Стандардом Босне и Херцеговине и Стандардним оперативним процедурама Републичке управе цивилне заштите.

#### **д) Улога деминерских "Б" тимова**

Деминерски "Б" тимови у процесу деминирања врше преглед и чишћење терена, техничко извиђање, чишћење објеката од мина, ЕСЗР-а и касетне муниције и на тај начин доприносе смањењу ризичне површине, што позитивно утиче на бржи повратак расељеног становништва, реконструкцију објеката и инфраструктуре, као и на безбједно окружење за привредне активности


Деминерски "Б" тимови учествују у интервенцијама "Брзи одговор", односно у акцијама извлачења и спасавања цивилних лица настрадалих од мина или ЕСЗР-а, односно по потреби и деминирања терена ради спровођења истражних радњи надлежних органа. Деминерски "Б" тимови врше чишћење или техничко извиђање терена мануелном методом или уз кориштење деминерских машина и паса за откривање експлозива.

Одговорност деминерских "Б" тимова у процесу деминирања је да задатке проводе у складу са захтјевима из Стандарда за уклањање мина и НУС-а у Босни и Херцеговини и Стандардним оперативним процедурама Републичке управе цивилне заштите, како би се осигурала максимална сигурност за крајњег корисника. У срединама гдје проводе операције деминирања, ови тимови, у сарадњи са општинским службама цивилне заштите, проводе и активности упозоравања локалног становништва на опасност од мина.

У 2022. години, деминерски „Б“ тимови ће наставити радити на отвореним деминерским задацима који су били у раду као и започети у 2021. години, а то су:

1. МСП (минско сумњиво подручје) Копривна, општина Оштра Лука;
2. МСП Шибови-Црни врх, општина Мркоњић Град;
3. МСП Хум 1, (обухват будућег аеродрома), Град Требиње;
4. Доња Лупљаница 1/3, Град Дервента;
5. Јахорина ОЦ-Палосевина, наставак, општина Трново.





Поред отворених задатака, деминерски „Б“ тимови ће, у складу са расположивим капацитетима, радити и на другим деминерским задацима који су, на основу захтјева и приједлога локалних заједница, уврштени и резервисани за Управу на заједничкој Листи приоритета за 2022. годину, а коју, на приједлог БХ МАК-а, разматра и усваја Влада Републике Српске, а то су:

1. Очађело-Кречане, општина Трново;
2. Пут Савићи-Засеок, Град Зворник;
3. МСП Котор Варош 1, општина Котор Варош ;
4. Турић-Фазанерија, општина Пелагићево ;

Такође, деминерски „Б“ тимови обавезни су, уз сагласност Владе Републике Српске, реализовати и задатке који нису обухваћени Листом приоритета, за које су достављени захтјеви за хитно деминирање и представљају приоритете Владе Републике Српске, појединих министарстава и Јавних установа, локалних заједница и Института за нестала лица као што су задаци:

1. Лазарево брдо 8А, општина Теслић(ексхумација);


#### **ђ) Улога тима за машинско деминирање**

Тим за машинско деминирање у свом раду користи машину за припрему терена са узнемиравањем тла (МХ 17) и машину за уклањање вегетације (Темпест МК-5). Машина за припрему терена за деминирање са узнемиравањем тла МХ 17 у процесу деминирања доприноси безбједнијем и бржем процесу редукције сумњивих површина кроз чишћење и техничко извиђање машинском методом, уз подршку деминера у складу са Стандардима Босне и Херцеговине и Стандардним оперативним процедурама Републичке управе цивилне . Машина за уклањање вегетације Темпест МК-5 у процесу деминирања доприноси бржем процесу деминирања на тај начин што се на задатку, после уклањања вегетације, за преглед терена користе тимови паса или деминери, уз обавезну примјену Стандарда Босне и Херцеговине и Стандардних оперативних процедура Републичке управе цивилне заштите.

#### **е) Улога тима паса**

Тим паса у процесу деминирања врши редукцију ризичних и сумњивих површина кроз преглед терена. Одговорност тима паса у процесу деминирања је да задатке на прегледу терена обавља у складу са Стандардом Босне и Херцеговине и Стандардним оперативним процедурама Републичке управе цивилне заштите, како би се обезбиједила максимална сигурност за крајњег корисника. Поред тога, исти се користи за контролу квалитета очишћене и технички извиђене површине.

#### **ж) Улога машинског тима**



Машински тим у процесу деминирања врши уклањање материјала од порушених и девастираних објеката углавном изван минских поља. Овај тим пружа подршку деминерским „Б“ тимовима у операцијама деминирања, када се у оквиру задатка наиђе на веће количине смећа, наплавина или материјал од девастираних и порушених објеката. Одговорност машинског тима је да задатке обавља у складу са Стандардом Босне и Херцеговине и Стандардним оперативним процедурама Републичке управе цивилне заштите. Поред тога, овај тим се ангажује на отклањању посљедица елементарних и других непогода, као и на превозу контејнера и друге робе хуманитарног карактера.

#### **Организација рада на терену**

Организација рада на терену врши се на основу радног плана по мјесецима и седмичних планова рада за провођење противминских акција. У провођењу противминских акција остварује се пуна сарадња са БХ МАК-ом, општинским службама цивилне заштите и другим институцијама. За организацију рада на терену првенствено су одговорни оперативци за ПМА и вође тимова, а за контролу квалитета одговорни су контролори за осигурање квалитета и оперативци за ПМА.

### **6. БУЏЕТ И СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА ДЕМИНИРАЊА**

Буџет Плана деминирања у 2022. години износи 3.706.200,00 КМ и саставни је дио Буџета Републичке управе цивилне заштите за 2022. годину (Фонд 01) који је усвојен у висини 7.551.500 КМ („Службени гласник Републике Српске“ број 121/21).

Укупно потребна средства за лична примања запослених за реализацији Плана деминирања износе 3.053.800 КМ од чега су бруто плате запослених 2.862.000 КМ, расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 94.800 КМ, расходи за накнаду плате запослених за вријеме боловања и родитељског одсуства 65.000 КМ и расходи за отпремнине и једнократне помоћи 32.000 КМ.

У дијелу Расхода за бруто плате, укључени су и расходи за допринос за пензионо – инвалидско осигурање за стаж са увећаним трајањем у складу са Законом о деминирању у БиХ.

Висина средстава за бруто плате утврђена је на бази 83 запослена радника. Овдје морамо нагласити да Сектор за деминирање по Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста броји 84 радна мјеста, 69 је стално запослених, четрнаест деминера је примљено на одређено јер је један број деминера изгубио здравствену радну способност на пословима деминирања или је на боловању, а такође, један број деминера је и пензионисан. Морамо нагласити да је старосна структура запослених таква да је просјек година живота запослених у сектору за деминирање око 50 година и да исти имају преко 20 година активног рада на пословима деминирања, због чега имамо из године у годину растући тренд сати боловања.

Расходи по основу кориштења роба и услуга неопходних за несметано одвијање деминерских задатака утврђени су у износу од 551.400 КМ. У оквиру овог износа значајна средства су на позицији Расходи за стручне услуге у износу 152.600 КМ гдје су планирана средства за потребе осигурања деминера од посљедица деминерске несреће, у складу и на начин како је

то регулисано Законом о деминирању у БиХ као и осигурања имовине (пси за откривање експлозива и возила), као и расходе за редовне љекарске прегледе деминера.

Сљедећа финансијски значајна позиција у оквиру Расхода за кориштење роба и услуга јесу Расходи по основу путовања и смјештаја у износу од 220.000 КМ. Овом категоријом трошка обухваћени су трошкови смјештаја деминерских тимова на радилиштима и расходи по основу утрошка нафте и нафтних деривата. Према процјени, средстава потребна за трошкове смјештаја деминерских тимова у 2022. години износи око 50.000 КМ, а процјена потребних средстава за трошкове нафте и нафтних деривата за возила и машине за деминирање износи 170.000 КМ. Приликом планирања ове категорије трошка, рачунало се да неће доћи до даљег раста цијена нафте у односу на тренутне цијене.

Расходи за текуће одржавање утврђена су у износу од 86.800 КМ и планирани су за набавку резервних дијелова и одржавање возила и машина за деминирање у Сектору за деминирање. Од 2020. године, у употреби је и нова машина за деминирање која је набављена преко кредита Свјетске банке, а расходи за њено одржавање су изузетно високи.

Планирани Расходи за материјал за посебне намјене износе 20.500 КМ. Ова средства су неопходна за набавку специјалних материјала неопходних у процесу мануелног или машинског деминирања те материјала за рад тима са специјално обученим псима за откривање мина.

Када је ријеч о Издацима за набавку постројења и опреме планирана је набавка шест детектора за мине који представљају најосновнију опрему за рад у минском пољу. Иначе, досадашњи детектори су дотрајали и непоуздани су за рад у минском пољу.

Што се тиче Издатака за залихе материјала, робе и ситног инвентара и амбалаже овдје је планирана набавка дијела униформи (обућа и радне мајице) за деминере и ауто-гума за возила која се користе активности деминирања.

На позицији Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти планирана су средства за боловање преко 30 дана које се рефундира од Фонда здравственог осигурања.

На крају потребно је нагласити да су буџетска средства крајње рационално планирана имајући у виду обавезу обезбјеђења услова за поштивање свих законских прописа који регулишу послове деминирања, а посебно прописа у дијелу пуне безбједности запослених.

Економски код	Опис	Буџет за 2021. годину
1	2	
<b>410000</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>3.605.200</b>
<b>411000</b>	<b>Расходи за лична примања</b>	<b>3.053.800</b>
	411100 Расходи за бруто плате	2.862.000
	411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	94.800
	411300 Расходи за накнаду плате запослених за вријеме боловања родитељског одсуства	65.000
	411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	32.000
<b>412000</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и услуга</b>	<b>551.400</b>
	412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	50.000
	412300 Расходи за режијски материјал	2.900
	412400 Расходи за материјал за посебне намјене	20.500
	412500 Расходи за текуће одржавање	86.800
	412600 Расходи по основу путовања и смјештаја	220.000
	412700 Расходи за стручне услуге	152.600
	412900 Расходи за стручно усавршавање запослених	2.000
	412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца	11.600
	412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида	5.000
<b>510000</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>64.000</b>
<b>511000</b>	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>34.000</b>
	511300 Издаци за набавку постројења и опреме	34.000
<b>516000</b>	<b>Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>30.000</b>
	516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	30.000
<b>630000</b>	<b>Остали издаци</b>	<b>37.000</b>
<b>638000</b>	<b>Остали издаци из трансакција између и унутар јединицама власти</b>	<b>37.000</b>
	638100 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	37.000
<b>УКУПНО РАСХОДИ</b>		<b>3.706.200</b>

Програмска средства – Логистика

## **1. Возни парк Републичке управе цивилне заштите Републике Српске и одржавање материјално-техничких средстава**

### **Сервисна радионица**

У кругу и објектима Сервисне радионице „Тилава“ обезбјеђује се, поред сервисирања возила и приколица које се користе у реализацији Плана деминирања, и простор за паркирање возила машинског тима, складиштење резервних дијелова за возила Управе и складиштење опреме и материјала за тимове, као и простор за смјештај паса за откривање експлозива у штенари. Управа у Сервисној радионици има четири запослене особе за одржавање моторних возила и машина за деминирање и четири запослене особе на пословима обезбјеђења.

Због значаја сервисирања и одржавања материјално-техничких средстава, очито је да Сервисна радионица заузима значајно мјесто у планирању финансијских средстава, за набавку алата и потрошног материјала за нормално функционисање и одржавање возила.

### **Возни парк Управе за реализацију Плана деминирања**

Возни парк Управе који се користи у реализацији Плана деминирања састоји се од: **4** возила марке Исузу Д Макс, **3** возила марке WV комби транспотрер путнички, **2** возила марке WV комби транспотрер санитетски, **2** возила путничка марке Дачиа Дастер, **3** возила комби теренски 4x4 марке ГАЗ, **1** возила марке WV крафтер, **10** возила марке Ланд Ровер, **1** блиндираног возила марке Ланд Ровер, **2** камиона кипера марке Рено, **1** утоваривача марке Фиат Хитачи, **2** камиона специјализована за превоз контејнера марке IVECO и МАН, **1** комбиноване машине ровокопача марке Камацу, **1** машине за уклањање вегетације Темпест МК-5, **1** машине за стандардно узнемиравање тла марке МХ 17, **1** приколице цистерна капацитета 2000 литара, **4** приколице за теренска возила и **1** нисконосиве приколице за превоз машина.

## **2. Опрема за деминирање у складишту и на терену**

Због дотрајалости и ограниченог вијека опреме за деминирање биће потребно обезбједити финансијска средства за одржавање и занављање исте.

У 2022. години ће се редовно контролисати и стање медицинске опреме и биће потребно одређена финансијска средства уложити у њено занављање, посебно за лијекове и опрему која се мора обнављати сваке године. Такође ће бити неопходно извршити набавку одређене количине резервних дијелова и пуњивих батерија за метал детекторе, као и средстава везе и радне одјеће и обуће за деминере. Планирана је набавка и 6 нових метал детектора.

Техничко извиђање и рад на МСП-овима по постојећим процедурама БХ МАК-а ће имати утицаја на набавку веће количине материјала за обиљежавање терена у току рада, као и по завршетку.

У овој години су планирани и трошкови одржавања тима паса за откривање експлозива ради набавке потребних лијекова и хране за псе, као и мјесечних ветеринарских прегледа здравственог стања паса.

### 3. Канцеларијска опрема

У току имплементације Плана деминирања за одржавање канцеларијске опреме биће неопходно планирати потребна средства за одржавање рачунарске опреме, као и за осталу техничку опрему, како би се омогућило нормално функционисање Сектора за деминирање и испуњавање обавеза редовног извјештавања Владе Републике Српске и БХ МАК-а.



## 7. АКТИВНОСТИ

У остваривању специфичних циљева и наведених резултата спроводиће се сљедеће активности:

1. Извиђање, деминирање и уклањање ЕСЗР-а са "А" тимовима за уклањање и уништавање ЕСЗР-а, "Б" деминерским тимовима, тимом паса за откривање експлозива и тимом за машинско деминирање.
2. Техничко извиђање- машинско и мануелно.
3. Уништавање мина и ЕСЗР-а.
4. Брзи одговор - помоћ и евакуација повријеђених и смртно страдалих у минским пољима.
5. Уклањање отпада, девастираних и порушених објеката, те ублажавање посљедица природних и људским фактором изазваних несрећа (машински тим).
6. Учествовање у имплементацији програма упозоравања на опасност од мина и ЕСЗР-а.

### Извјештавање

Управа ће правовремено подносити редовне извјештаје Влади Републике Српске и друге извјештаје о свим догађајима који би могли утицати на реализацију Плана деминирања.

## 8. РАДНИ ПЛАН

Основна начела за Радни план су испуњена:

- а. Биће ангажован довољан број стручних људи који ће успјешно планирати, организовати и контролисати извршавање задатака.
- б. Правовремено издавање задатака, вршење контроле теренских операција, програмских средстава и пружање логистичке подршке. Поред наведеног, Управа ће обезбиједити координацију са другим субјектима, као што су БХ МАК, општинске службе цивилне заштите и други.
- в. Влада Републике Српске ће, кроз редовне извјештаје, бити информисана о резултатима постигнутим у реализацији програмских задатака.

### Трајање

План рада предвиђа трајање деминерских активности 12 мјесеци. Током 2022. године Управа је планирала периоде-застоје, односно паузе у раду. Ови периоди су планирани због лоших временских услова, због празничних дана и слично, а у том периоду предвиђено је кориштење

дијела годишњег одмора, обука и дообука запослених, што омогућава да тимови буду оперативни у периоду бољих временских услова.

## **9. ПРЕТПОСТАВКЕ / РИЗИЦИ И ПРЕДУСЛОВИ**

За успјешно провођење планских задатака у 2022. години потребне су сљедеће претпоставке, које омогућавају постизање специфичних циљева:

1. Друштвено и политичко окружење је такво да подржава провођење противминских акција.
2. Подршка Владе Републике Српске, Управи цивилне заштите у изградњи капацитета и заштити становништва.

За остварење специфичних циљева потребне су сљедеће претпоставке:


1. Повољни временски услови који неће знатно ограничавати операције деминирања.
2. Изостанак великих природних или људским фактором изазваних несрећа које могу преусмјерити програмска средства и људство на вршење других хитних задатака.
3. Ограничен број такозваних "прљавих задатака", односно изузетно тешких деминерских задатака који нису интересантни комерцијалним компанијама.
4. Изостанак прекида у деминерским операцијама усљед озбиљних кварова на машинама и опреми за деминирање, односно доступност резервних дијелова за кључну деминерску опрему и возила.
5. Изостанак великих несрећа у тимовима за деминирање Управе.
6. Правовремено и безбједно извршавање законом прописаних обавеза, као и примјена и поштовање Стандарда Босне и Херцеговине и Стандардних оперативних процедура Републичке управе цивилне заштите Републике Српске.

Као главни предуслови за остварење Плана деминирања за Управу су:

1. Правовремено обезбјеђење средстава Владе Републике Српске за реализацију Плана и
2. Повољно политичко окружење у оба ентитета, што ће омогућити успјешно провођење противминских акција.

**МАТРИЦА ЛОГИЧКОГ ОКВИРА ПОСЛА: 2022. ПЛАН ДЕМИНИРАЊА – ФАЗА XXIV**


ЛОГИКА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ	ОБЈЕКТИВНИ ИНДИКАТОРИ	СРЕДСТВА ВЕРИФИКАЦИЈЕ	ПРЕТПОСТАВКЕ / РИЗИЦИ
ОПШТИ ЦИЉ			
Боља заштита грађана у РС и БиХ од ЕСЗР-а, мина и људским фактором изазваних и природних катастрофа	Извјештаји	Извјештаји	
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ			
Повратак избјеглица и расељених лица на локације проглашене сигурним (очистићеним и технички извиђеним) после проведењих операција уклањања и уништавања ЕСЗР-а или операција деминирања.	Број повратника у локалне заједнице које су проглашене сигурним	Мјесечни извјештаји од имплементирајућих организација и БХ МАК-а, УНХЦР извјештаји и извјештаји општина о повратницима.	Друштвено и политичко окружење подржава одрживи повратак избјеглица и расељених лица.
Јачање самоодрживих структура цивилне заштите и њених кључних задатака одређених мандатом (превенција и спремност у катастрофама DRR)			Подршка Владе РС Управи у опремању деминерских капацитета и заштити становништва
РЕЗУЛТАТИ	ПЛАН		
Редукција површина загађених мина и ЕСЗР-ом у РС и БиХ	„А“ и „Б“ тимови ће: - уклонити мина: 150 комада - уклонити ЕСЗР-а: 1.500 комада - претражити/извидити на ЕСЗР површине: 20.000 m <sup>2</sup>	Мјесечни и годишњи извјештаји Управе и БХ МАК-а	Повољни временски услови који неће ограничити операције деминирања.  Нема већих природних или људских изазваних несрећа које могу преусмјерити средства цивилне заштите на вршење других хитних задатака.





	<p><b>Деминерски „Б“ тимови ће:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- деминирати површине 300.000 m<sup>2</sup>, и то:</li> <li>- 40.000 m<sup>2</sup> мануелно чишћење</li> <li>- 160.000 m<sup>2</sup> техничко извиђање</li> <li>- 100.00 m<sup>2</sup> редуковане површине на задацима МСП-ова</li> <li>-Очистити објекта 5 ком.</li> </ul> <p><b>Тим паса за откривање експлозива ће:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- прегледати (на чишћењу и техничком извиђању): 30.000 m<sup>2</sup></li> <li>-25.000 m<sup>2</sup> техничко извиђање</li> <li>- 5.000 m<sup>2</sup> чишћење</li> </ul> <p><b>Машина МХ 17 ће:</b></p> <p>Технички извидјети: 120.000 m<sup>2</sup></p> <p><b>Укупна редуција мински сумњиве површине износи 450.000 m<sup>2</sup> и то:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- чишћење 45.000 m<sup>2</sup> или 10,0 %</li> <li>-техничко извиђање 305.000 m<sup>2</sup> или 67,7 %</li> <li>-Редукована површина на МСП-овима 100.000 или 22,3%</li> </ul> <p><b>Машински тим ће:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- очистити објекта 35 ком.</li> <li>-уклонити разног материјала 10.000 m<sup>3</sup></li> </ul>		<p>Ограничен број тзв. „прљавих задатака“ (веома тешки деминерски задаци који нису интересантни комерцијалним компанијама и невладиним организацијама)</p>
<p>Смањен број минских несрећа са људским жртвама међу становништвом у РС и БиХ</p> <p>Побољшана сарадња и координација између свих заинтересованих страна у процесу деминирања (Влада РС, БХ МАК, УНДП, ИТФ и други)</p> <p>Јачање капацитета и структуралне организације</p>			<p>Нема прекида у деминерским и операцијама уклањања и уништавања ЕСЗР-а због озбиљних кварова на машинама и опреми за деминирање (резервни дијелови за кључну деминерску опрему и возила могу се набавити на тржишту)</p> <p>Нема несрећа у тимовима за уклањање и уништавање ЕСЗР-а и у тимовима за деминирање Управе.</p> <p>БХ МАК извршава своје законом прописане обавезе на вријеме.</p>

<p>Управе да обавља свој мандат према Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама и Закону о деминирању БиХ</p>				
<p><b>АКТИВНОСТИ</b></p>	<p><b>СРЕДСТВА</b></p>		<p><b>ПРЕДУСЛОВИ</b></p>	
<p>Извиђање, техничко извиђање, уклањање и уништавање мина и ЕСЗР-а и чишћење кућа/објеката радом „А“ и „Б“ тимова (мануелно), тимом паса и машина за припрему терена.</p>	<p>Финансијска средства из буџета Републике Српске</p>	<p>Седмични и мјесечни оперативни извјештаји</p>	<p>Правовремено обезбјеђење средстава за реализацију Плана</p>	
<p>Уништавање мина и ЕСЗР-а.</p>			<p>Повољно политичко окружење у оба ентитета које ће дозволити Управама цивилне заштите добру сарадњу.</p>	
<p>Брзи одговор – помоћ и евакуација повријеђених у минском пољу.</p>				
<p>Уклањање отпада и ублажавање посљедица природних и људским фактором изазваних несрећа (машински тим)</p>				
<p>Учествовање у вршењу едукације о свјесности о опасности од мина кроз едукацију и промоције у медијима (радио, ТВ, интернет, итд).</p>		<p>Завршни извјештај</p>		



## **10. АСПЕКТИ ОДРЖИВОСТИ (ИЗЛАЗНА СТРАТЕГИЈА)**

Аспекти одрживости подразумевају даљи укупни развој цивилне заштите Републике Српске, са прецизним циљевима и начинима њиховог дугорочног остварења који ће се у Сектору за деминирање дефинисати кроз годишње планове деминирања.

Аспекти одрживости у дијелу који се односи на деминирање су прелазак на самоодрживост, почевши од 2007. године, а резултати дугорочног одређења и подршке Владе Републике Српске су превођење запослених у Сектору за деминирање у стални радни однос од 01. јануара 2008. године и побољшање статуса запослених, укључујући и бенефицирани радни стаж.

Спровођење активности у реализацији Плана деминирања и даље ће се одвијати у складу са међународним стандардима, Стандардом Босне и Херцеговине, Законом о деминирању Босне и Херцеговине и Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама РС и Стандардним оперативним процедурама Републичке управе цивилне заштите Републике Српске.

### ***Имплементација Плана деминирања***

- а. У свом дугорочном одређењу, Управа планира задржати постојећу структуру Сектора за деминирање, минимално до 2025. године. Наиме, актуелном Стратегијом противминског дјеловања у БиХ предвиђено је да се до краја 2025. године ријеши већина проблема опасности од мина у БиХ и Републици Српској уз постепено додатно оспособљавање персоналних деминерских капацитета за спровођење другим мјера заштите и спасавања, као и попуну упражњених радних мјеста у Сектору за деминирање са кандидатима који, поред оспособљености за противминске акције, имају додатне вјештине и знања од користи за друге мјере заштите и спасавања.
- б. Потребно у наредном периоду набавити нову и зановити дотрајалу деминерску опрему као што су метал детектори и друго. Такође, потребно извршити набавку нове машина за деминирање (мањих габарита, са даљинским управљањем) чиме би рад деминара на терену, нарочито на задацима МСП-а учинио безбједнијим и ефикаснијим.
- в. Ангажовањем машинског тима, тимова за прикупљање, уклањање и уништавање ЕСЗР-а, код општина и других субјеката обезбједити додатна средства за покривање дијела трошкова.
- г. Имајући у виду економску ситуацију Републике Српске, неопходно је радити на изналажењу донација и других извора финансирања.

## **II**

О извршењу овог Плана стараће се Републичка управа цивилне заштите.

III

План деминирања за 2022. годину – Фаза XXIV ће се објавити у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Број:04/1-012-2- *1584* /22

Датум:09.06.2022. године

